CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Obra: Construção Quadra
Data de Preço : SINAPI - Janeiro /2020 com desoneração
Endereço: Avenida Prefeito Paulo Humberto de Figueiredo, s/nº, Centro, Altair/SP

BDI **24%**

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.727,54	0,82	100%									
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	6.639,12	1,99		80%	20%							
3	FUNDAÇÕES	26.552,83	7,97		50%	50%							
4	SUPERESTRUTURA	11.058,73	3,32			40%	40%	20%					
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	12.365,67	3,71				30%	40%	30%				
6	ESQUADRIAS	7.819,36	2,35					10%	40%	40%	10%		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	203.003,64	60,94					30%	30%	30%	10%		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.133,00	1,24		50%	50%							
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	6.442,28	1,93						30%	30%	20%	20%	
10	SISTEMAS DE PISOS	23.894,95	7,17					30%	30%	30%	10%		
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	3.950,77	1,19						40%	40%	20%		
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.278,19	0,68				40%	40%	20%				
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	5.413,50	1,63		10%	10%	30%	20%	30%				
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	4.370,17	1,31								50%	50%	
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		0,00								50%	50%	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	435,44	0,13								50%	50%	
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS - (127V/220V)	7.427,93	2,23					20%	20%	40%	20%		
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.716,72	1,12									60%	40%
20	SERVIÇOS FINAIS	898,85	0,27										100%
VALORES TOTAL		**333.128,68**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-