CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Obra: Construção Pré-escola
Data de Preço : SINAPI - Janeiro /2020 com desoneração
Endereço: Avenida Prefeito Paulo Humberto de Figueiredo, s/nº, Centro, Altair/SP

BDI **24%**

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.604,00	1,36	100%									
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	7.824,66	1,24		80%	20%							
3	FUNDAÇÕES	35.835,91	5,68		50%	50%							
4	SUPERESTRUTURA	96.357,16	15,26			40%	40%	20%					
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	35.181,89	5,57				30%	40%	30%				
6	ESQUADRIAS	57.711,23	9,14					10%	40%	40%	10%		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	51.968,71	8,23					30%	30%	30%	10%		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.953,65	1,42		50%	50%							
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	59.065,40	9,36						30%	30%	20%	20%	
10	SISTEMAS DE PISOS	94.191,37	14,92					30%	30%	30%	10%		
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	44.929,22	7,12						40%	40%	20%		
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.369,51	1,48				40%	40%	20%				
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7.460,90	1,18		10%	10%	30%	20%	30%				
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	11.693,90	1,85								50%	50%	
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	942,36	0,15								50%	50%	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	2.092,48	0,33								50%	50%	
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS - (127V/220V)	69.877,40	11,07					20%	20%	40%	20%		
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	26.244,87	4,16									60%	40%
20	SERVIÇOS FINAIS	2.965,57	0,47										100%
VALORES TOTAL		**631.270,20**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-